

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a blocurilor sanitare
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare										

Termen de executare 40 zile (perioada 14.07.2025-25.08.2025)

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL