

Graficul de executare a lucrărilor

Obiectul: Reconstrucția bd. M. Eminescu, parcului orășenesc de odihnă și distracții. Teren de minifotbal pe teritoriul stadionului, or. Criuleni

Nr. Deviz	Denumirea lucrărilor	Termen de executie a lucrarilor 12 luni											
		luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-1	Reconstrucția bd. M. Eminescu												
	Lucrari de pregatire												
	Pavaj												
	Asfalt												
	Mobilier urban												
	Inverzire												
2-1-2	Parc orășenesc de odihnă și distracții												
	Lucrari de demolare												
	Executarea pernei de argila												
	Pavaj												
	EPDM												
	Asfalt												
	Ingradire												
	Mobilier urban												
	Inverzire												
4-1-1	Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică REAE												

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic