

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lot -1 Lucrărilor de reparații Etajul 4 din incinta clădirii CMF-5
 (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | | | |
|---------|--|-----------|------|------|---|
| | | Zile | | | |
| | | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 5 |
| 1. | 1. Organizare de șantier (1 - 3 zile) | | | | |
| | 2. Demontări,desfaceri,demolări | | | | |
| | 3. Lucrări electrice | | | | |
| | 4. Lucrări tehnico-sanitare | | | | |
| | 5. Reparație pardosele | | | | |
| | 6. Reparație pereți | | | | |
| | 7. Reparație tavane | | | | |
| | 8. Tâmplării | | | | |
| | 9. Glafuri interioare/exterioare | | | | |
| | 10. Evacuare gunoi, deșeuri | | | | |
| | Total: 95 zile de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor și asigurării lucrului ritmic | | | | |

Semnat: _____
 Nume: Ciobanu Victor
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei: SRL BUDEI COM