

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
**“Reparatia acoperisului cladirii OMF Iserlia
r-ul Basarabeasca sat. Iserlia”**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	Anul (n)
		Luna				
		octombrie	noiembrie			
1.	Organizare de şantier	ч/д	ч/д	ч/д		
1	Демонтаж элементов деревянной крыши	6				
2.	Разборка кладки и бетонных узлов	4				
3	Устройство монолитных железобетонных пооясов кирпичная кладка	16				
4	Устройство деревянной каркасной конструкции крыши	8				
6	Стропильная система	16				
7	Устройство обрешетки , козырьков и слуховых окон	14				
8	Устройство кровли из штампованной листовой стали	12				



[Handwritten signature]

9	Окраска деревянных конструкций крыши антисептиком, покраска	4				
10	Устройство системы водосточных труб и желобов		10			

Всего 90 ч/дней

Semnăt: _____

Nume: H.Ghimisli _____

Funcția în cadrul firmei: _____ Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: I I „Mester-Ghimisli” _____

