

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Lucrari de reparatie a pistei de alergare de pe stadionul sportiv din
or. Cornesti r-nul Ungheni

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2023																																							
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie				noiembrie				decembrie							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																																								
		90 zile																																							

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 10 august 2023