

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Construcția unor porțiuni de trotuar în s. Gradiste, r-l Cimislia”

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		Aprilie		Mai	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1	“Construcția unor porțiuni de trotuar în s.Gradiste ,r-l Cimislia”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **19 iunie 2023**.

Data 19.04.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”