

FORMULARUL F3.1

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
” Lucrări de reparație, curățire mecanică, îmbracaminte de beton asfaltic
pentru drumul L 243-R16”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020		2021	
1.	Organizare de șantier	18.06.2020	28.05.2020		
2.	Obiect 1. Drum de baza 2. Drumuri laterale 2.2. Pk 0+520, Pk 0+750 (2 buc), Pk 1+240 3. Pod si podet existent	25.06.20	25.07.2020		
3.	4. Podet nou d=800mm, L=10 m (Drum lateral Pk 0+440)				25.04.2021-20.05.2021

Semnat: _____

Nume: **Ciocan Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Nicones - Grup” SRL**