

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a garajului tip din construcții metalice cu 2 boxe pentru autosanitarele PAMU Glinjeni, r. Fălești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	3 luni								
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.	Organizare de șantier									
2.	1. Lucrari de constructie 2-1-1									
3.	2. 2-1-2									
4.	3. 2-1-3									
5.	4.Lucrari de montare 2-1-4									

6.	5. Lucrari de montare 2-1-5									
7.	6.Montarea retelelor ingineresti 6-1									
8.	7.Nivelarea maselor de pamint 7-1									

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**