

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
***Lucrări de creare a plantației forestiere de protecție***  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Volum lucrări ha	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	Anul 2021					
			Luna	Luna					
			12	1	2	3	4	5	
1.		Organizare de șantier							
2.	10,0	Categoria de lucrări: _Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenți pe spațiul benzii de prelucrare a solului. <i>m<sup>3</sup></i>	1	1					
	3,5	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale.	2,1	1,4					
3.	2,0	Categoria de lucrări: Aratul suprafeței în benzi cu lățimea de 1,05 m peste 5 m între centrele benzi.		1,26	0,84				
4.	2,0	Categoria de lucrări: Discuirea solului.		1,26	0,84				
5	2,0	Cultivatul suprafeței înainte de plantare			2,0				
6.	1,4	Pregătirea solului manual în fișii cu lățimea de 0,7 m peste 5 m între centrele fișiiilor.			0,84	0,56			
7.	10,0	Plantarea manuală a puietilor de specii forestiere.				6,0	4,0		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Ciocan Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Î.S. "Î.S. Silva - Centru" Ungheni

