

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție la **"Lotul nr. 1 - Construcția rețelelor de canalizare str-la D.Matcovschi, or. Stăuceni"**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		LUNA							
		I (25 zile)	II	III	IV	V	VI	VII	
	Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construcție								
	Organizare de șantier								
1.	Capitolul 2. Rețele exterioare de canalizare								
2.	Camine de canalizare								
3.	Demolarea și restabilirea drumului								

Data completării: 10.07.2024

Semnat: _____

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Montex-Gaz" SRL