

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a clădirii IP GM „Anton Bunduchi„(Sala festiva)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Iunie-iulie		
1.	Organizare de șantier			
2.	Reparatia tavanului			
3	Pereti			
4	Scena			
5	Pardosele			
6	Usi			
7	Lucrari diverse			
8	Lucrari electrice			

Semnat: semnatura electronica
Nume: Pîrău Marianna
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy