

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a holurilor (blocul mic) et. 1-3
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrări de reparație a holurilor (blocul mic) et. 1-3										

*Nota : Lucrarile vor fi executate in termen de 60 zile , dar nu mai tarziu de 16.08.2024

Semnat: _____

Nume: Bolocan Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "AMI PRIM GROUP" S.R.L.