

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparații curente a sălii de procesare a instrumentelor medicale,**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						
		Luna						
		06	07	08	09	10	11	12
	Organizare de șantier	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31	1-30	1-15
1.	- <i>Lucrari generale de constructie</i>							
2.	- <i>Rețele electrice</i>							

Semnat: \_\_\_\_\_ *semnat electronic* \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: : „Eusevas Cons” S.R.L.