

Nr. 28.11-5 din 28.11.2019

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie nr. 9, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 23

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2019	
		2 luni calendaristice	
		1 luna	A 2-a luna
1.	Organizarea santierului	3 zile	
2.	Lucrari de constructie	+	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 2 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 28.11.2019

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”