

INVESTITOR

IMSP Centrul Național de asistență medicală urgentă presptalicească,

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 10 din 21.07.2022

privind lucrarea Construcția garajului cu patru boxe, str. Petrov nr. 2, mun. Soroca, r-nul Soroca, în cadrul contractului nr. 81 din 09.12.2021 încheiat între SRL Polimer cu sediul mun. Soroca str. D. Cantemir nr. 22 și IMSP Centrul Național de asistență medicală urgentă presptalicească, cu sediul mun. Chișinău str. C. Vărnab nr. 16 pentru lucrările de Construcția garajului cu patru boxe, str. Petrov nr. 2, mun. Soroca, r-nul Soroca.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 2/AC, eliberată de Primaria mun. Soroca, r-nul Soroca la data de 06.01.2022, cu valabilitate pînă la finalizarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.07.2022, fiind formată din:
Pilipetchi Lilia – primar mun. Soroca, președinte
Ghimpu Valerii – viceprimar mun. Soroca, vicepreședinte
Nastas Serghei – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru
Naclitchii Dmitrii – diriginte de șantier atestat seria 2018 DS nr. 0140 1, membru
Iazinschi Valeriu – diriginte de șantier atestat seria 2019 DS nr. 0433 1, membru
(numele, prenumele)
3. Au mai participat la recepție:
Doni Vladimir – inginer constructor responsabil din partea CNAMUP
Gîrneț Grigore – inginer energetician CNAMUP
Zagaevschi Mircea – Șef SAMU Soroca
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
lucrarea Construcția garajului cu patru boxe, str. Petrov nr. 2, mun. Soroca, r-nul Soroca, poate fi recepționată la terminarea lucrărilor cu obiecții enumerate în anexa nr. 3 care urmează să fie înlăturate în timp de 10 zile calendaristice.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
lucrarea Construcția garajului cu patru boxe, str. Petrov nr. 2, mun. Soroca, r-nul Soroca, este finalizată în confomitate cu proiectul de execuție în comlect
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
lucrarea Construcția garajului cu patru boxe, str. Petrov nr. 2, mun. Soroca, r-nul Soroca, să fie transmisă INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată



7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

-Obiectul cu numărul cadastral 7801118.0135.008, adresa poștală str. Petrov nr. 2 mun. Soroca, r-nul Soroca., destinația construcția locativă, compus din următoarele construcții lit C Garaj, suprafața la sol 110,2 m², suprafața totală interioară, 106,7 m² inclusive suprafața locuibilă ----- m², cu numărul de nivele 1(parter); conform certificatului 7801/22/8206 din 11.05.2022 despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 12 anexe numerotate, cu un total de 14 file, a fost încheiat astăzi 21.07.2022 la 9.00 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică

Lucrarea este finalizată
12.08.2022

Comisia de recepție:
Președinte Pilipetchi Lilia
primar mun. Soroca

Specialiștii

Membri: Ghimpu Valerii
viceprimar mun. Soroca

Serghei Nastas
Responsabil tehnic

Naclitchii Dmitrii
diriginte de șantier atestat

Iazinschi Valeriu
diriginte de șantier atestat

(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.

(semnătura)

10. Lucrarea Construcția garajului cu patru boxe, str. Petrov nr. 2, mun. Soroca, r-nul Soroca, este.

TRANSMISĂ:


PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

21.07.2022

21.07.2022



L.S.

(semnătura)



L.S.

(semnătura)