

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a Saloanelor la Secția „Îngrijiri Cronice” a IMSP SR Caușeni

		Luna - din data primirii ordinului			
		1	2	3	4
1.	Lucrari de organizare a santierului	XXX			
2.	Lucrari de demontare-demolare, evacuarea deseurilor de constructie	XXX			
3.	Lucrari de finisare a peretilor	XXX			
4.	Lucrari de finisare a pardoselelor si tavanelor		XXX		
5.	Montarea retelelor ingineresti – apa si canalizare, ventilare, electricitate		XXX		
6.	Receptia la terminarea lucrarilor			XXX	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ludmila Stanila

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Carmen Construct Grup „