

## Graficul de executare a lucrărilor

obiect:

## Reparatia capitala a casei de cultura Pirjolteni

Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 5 luni sau 22 saptamini																					
			saptamini																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	Lucrari de reparatii generale																						
2	2-4	Lucrari de retele electrice interioare																						
3	5	Amenajarea teritoriului																						

Ofertant,

Nume: Lazari Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Provalenta Grup" SRL

Semnat electronic