

OFERTANT
„ Vicadi Proiect,, SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

_____ “ Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a etajului 4 la căminul N3 ”

(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrarilor	40 zile Începerea lucrărilor în decurs de 3 zile de la semnarea contractului.
		01.06.25 - 10.07.2025
	Organizare de șantier	
I.	<i>Lucrări de reparație</i>	

Data : 14/ mai / 2025

Pînzari Ion, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez oferta
pentru și în numele

„Vicadi Proiect ” S.R.L.

(semnătura autorizată)