

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la pavaj din Instituția Publică Complexul Educațional
Gimnaziul Grădiniță "Vasile Badiu" din s. Măgurele

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 30 zile		
		10	20	30
1.	Organizare de șantier			
2.	1. Depozitarea materialelor			
3.	2. Lucrari de montare			
4.	3. Lucrari de pavare			

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**