

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de amenajare a gardului la hotar cu centru de instruire militară al Ministerului
Aparării al Republicii Moldova (or. Ungheni) pe drumul R1 Chișinău–Ungheni–Sculeni–
frontiera cu România, km 99-102
(denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		Anul 2020		
		Luna				
		5				12
	Organizare de șantier					
1.	Amenajarea gardului din beton armat prefabricat	01.05.2020 Inceperea executarii Lucrarilor				20.12.2020 Finisarea Lucrarilor
2.						

Data: **10.04.2020**

Semnat: _____

Nume: **_Cujba Petru**Funcția în cadrul firmei: **_Administrator**Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dortehtrans”**