

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

— **Lucrări de modernizare a Casei de cultură din Copăceni**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2022 - 2023											
		în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta											
1	Lucrari de organizare												
2	Lucrari de reparatie				3 luni								

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**