

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Renovarea rețelelor electrice interioare în IPLT Visoca
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Luna Mai		Luna Iunie				Luna Iulie	
		3	4	1	2	3	4	1	2
1.	Organizare șantier Lucrări de pregătire								
2.	Lucrari de constructie, executarea santurilor								
3.	Lucrari de constructie, matarea santurilor								
4.	Lucrări de asamblare si montare								
5.	Lucrări de finisare, Documentatie dare in exploatare								

Data: 14.05.2024

Semnat: _____

Nume: Stepan GondobescuFuncția în cadrul întreprinderii: Director GeneralDenumirea întreprinderii: Electro Service Grup SRL