

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Alimentarea cu energie electrică a procesului de desecarea câmpului minier
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		Luna		
		Mai	Iunie	Iulie
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Montarea substațiilor de transformatori cu tensiune			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Montare cablu de forță			

Data completării: 17.04.2022

Semnat: _____

Nume: Cîrlan Stepan

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: Nova Nivel Grup SRL