

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s.Ulmu r-nul Ialoveni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Termoizolarea exterioara a peretilor si renovarea acoperisului gradinitei de copii BL.1										
3	Termoizolarea exterioara a peretilor si renovarea acoperisului gradinitei de copii BL.2										
4	Termoizolarea exterioara a peretilor si renovarea acoperisului gradinitei de copii BL.3										
5	Termoizolarea exterioara a peretilor si renovarea acoperisului gradinitei de copii BL.4										
6	Termoizolarea exterioara a peretilor si renovarea acoperisului gradinitei de copii BL.5										

*Nota: Termenul de executare 7 luni, dar nu mai tarziu de
25.08.2025

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL