

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare (pavare) a teritoriului la grădinița de copii nr.1 Miorita, din s.Slobozia Mare, r.Cahul.

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2023 | | | | | | ... | | | | | | | |
|---------|---|-----------|---|---|---|---|---|-----|------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | Luna | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-18 | | |
| 1. | Organizare de șantier Demontari Amenajarea teritoriului. | ± | | | | | | | | | | | | | |
| | | ± | ± | | | | | | | | | | | | |
| | | ± | ± | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Sapaturi Incarcari Nivelare Transportarea pamintului Montarea pavaje, borduri | ± | ± | | | | | | | | | | | | |
| | | ± | ± | | | | | | | | | | | | |
| | | ± | ± | | | | | | | | | | | | |
| | | ± | ± | | | | | | | | | | | | |

Semnat: _____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL