

Grafic de executie					
Reutilizarea centralei termice la IP Gimnaziul din s. Bucovăț, r-nul Strășeni					
NR.	Denumirea lucrării	1			
		1	2	3	4
1	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor				
2	Lucrări de demontare a utilajului existent				
3	Montarea conductelor și armăturilor				
4	Montarea utilajului temomecanic				
5	Efectuarea probelor și verificărilor				
6	Recepția la terminarea lucrărilor				

Durata ,Reutilizarea centralei termice la IP Gimnaziul din s. Bucovăț, r-nul Strășeni),, - 30 zile

Data completării 25.08.2025

Cu stimă, Semnat:_____

Nume: Maracuța Veronica

Poziția: Inginer Secția Tehnică

Denumirea firmei: AM-Sisteme SRL