

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Ustroistvo plosciadki pered zdaniem culiturnogo tentra s.Corten ,r-on
Taracليا**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului „Ustroistvo plosciadki pered zdaniem culiturnogo tentra s.Corten ,r-on Taracليا ”	Anul 2023 din momentul predării de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziții publice, si inregistrării contractului la Trezoreria MF perioada de executie august-septembrie 2023
		Luna
		August-Septembrie 2023
1	1. Pregatirea stratului de balast pentru montarea pavajului 2. Lucrari de montare a pavajului si bordurelor.	XXXX XXXX XXXX XXXX

Data completării 18.08.2023

Semnat: Semnătură electronică

Cu respect

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „EMPIRE BUILDING COMPANY

Adresa: MD-2023 STR.Maria Dragan 30

IDNO 1023600019493

