

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de montare a construcțiilor din PVC la Școala de Arte "Valeriu Poleakov"**  
**,mun.Chișinău, str.A.Doga 19/1**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                          | Anul 2022 | ... | Anul (n) |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|
|            |                                                                      | Zile      |     |          |
|            |                                                                      | 10        |     |          |
| 1.         | Organizare de șantier....                                            | 1-2 zile  |     |          |
| 2.         | Montarea construcțiilor<br>din PVC conform<br>cerințelor cerute .... | 1-10 zile |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „UNICONS AI”