

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrărilor de reparații curente în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 10 str. Socoleni 19(spații et. 6)”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023										
		Termenul de executie: in termen de 3 luni de la inregistrarea contractului la trezorerie si semnarea procesului verbal de incepere a lucrarilor.										
		1	2	3								
1	Organizare de șantier	Iunie 2023	Iulie 2023	August 2023								
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----									
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----								
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----								
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”