

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a unui bloc sanitar și schimbarea sistemii de apeduct și
canalizare în subsol la Grădinița nr.210 din str.Columna, 28
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luna Aprilie	Mai
	<u>Lucrări de reparație a unui bloc sanitar și schimbarea sistemii de apeduct și canalizare în subsol la Grădinița nr.210 din str.Columna, 28</u>		
1.	Organizare de șantier	1-2 zile după încheierea contractului și înregistrare	
	Demontări	10 zile	
	Pereti și tavan	5 zile	
	Pardoseli, Timplarie	14 zile	
	Rețele de încălzire, Rețele de apeduct și canalizare, tehnica sanitară		14 zile
	Lucrări de montare și reglare-demarare		10 zile

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

