

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Primaria Peresecina ” Reparatia strazilor din or. Cricova, mun. Chisinau”**

**(str-le: Ciocorliei, M. Sadoveanu, Codrilor, B. Voievod, M. Viteazul)**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021	
1.	Organizare de șantier	30.03.2021	02.04.2021
2.	1. Str.Ciocirliei L - 395 m , S - 2370 m.p	01.04.2021	31.05.2021
3.	2. Str.Mihai Sadoveanu L - 245 m , S - 1470 m.p		
4.	3. Str.Codrilor L - 295 m , S - 1770 m.p		
5.	4. Str.Bogdan Voievod L - 345 m , S - 2070 m.p		
6.	5. Str.Mihai Viteazu L - 385 m , S - 2310 m.p		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ciocan Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Nicones - Grup” SRL**