



mun. Bălți, str. F. Dostoevski 16/29
c/f 1003602021250 TVA 1200460
B BC Moldindconbank SA suc. or.Fălești
IBAN MD24ML02251000000002603
Cod Bancar MOLDMD2X
e-mail: energiabl@mail.ru
tel. /Fax. 0 259 54 999
Director Carolina BABII



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de eficientizare energetică, prin termoizolarea fațadei la clădirea Primăriei din orașul Glodeni, etapa II”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor pentru anul 2026											
		Anul 2026 (în termen de 60 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor)											
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	Ianuar	Febr	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septemb	Octomb	Noiemb	Decemb
2	“Lucrări de eficientizare energetică, prin termoizolarea fațadei la clădirea Primăriei din orașul Glodeni, etapa II”												

Nota: Lucrări de eficientizare energetică, prin termoizolarea fațadei la clădirea Primăriei din orașul Glodeni, etapa II, vor fi executate în termen de 60 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor integral conform procesului tehnologic de execuție a lucrărilor și a normelor în vigoare, respectând cerințelor stipulate în caietul de sarcini, cu excepția cazurilor de forțe majore și a calamităților naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminantă execuția volumelor de lucrări pînă la reînceperea lor.

Semnat:_____

Nume:___Babii Carolina___

Functia in cadrul firmei:___Director___

Denumirea firmei: SRL „Energia”