

Lucrări de împrăștiere a petrișului

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		1	2	3	4
	Organizare de șantier	Octombrie	Octombrie	Octombrie	Noiembrie
		09-13	16-20	23-31	01-10
1	Lucrari la terasamente				
3	Amenajarea drumului cu piatra sparta				

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**