

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de talie națională (nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți – lucrări suplimentare de finisare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Săptămâna 1	Săptămâna 2	Săptămâna 3	Săptămâna 4	Săptămâna 5	Săptămâna 6	Săptămâna 7	Săptămâna 7
0	Organizarea de șantier								
1	Lucrări de construcție								
2	Lucrări sanitare și de încălzire								
3	Instalații electrice și curenți slabi								
4	Lucrări la cornișă								
Total 2 luni calendaristice									

Nume:
Funcția în cadrul firmei:
Denumirea firmei și sigiliu:
Semnat:

Munteanu Dinu
Administrator
PRO EX 2005 SRL