

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație interioară la clădirea Primăriei Giurgiulești, rl Cahul
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumireaobiectului	Anul 2024-2025						...						
		Luna												
		1.luna	2.luna	3.luna	4.luna	5.luna	6.luna	7-8	9-10	10-11	12-13	14-15	16-18	
1.	Organizare de șantier	±												
	Lucrări reparații coridor	±	±	±										
	Lucrări de reparatii cabinet contabil	±	±	±										
	Reparatii sala de sedinte	±	±	±										
2.	Reparatie camera paznic	±	±	±										
	Reparatii cabinet secretara	±	±	±										
	Reparatii cabinet specialist in probleme cadastrale	±	±	±										
	Reparatii cabinet specialist fiscale	±	±	±										
	Reparatii cabinet asistent social	±	±	±										
	Reparatii cabinet primar		±	±										
	Reparatii la deschisuri la geamuri si usi		±	±										
	Finisări			±										

Data:27.12.2024

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL