

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reabilitare a curților de bloc din or. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026												
		LUNI												
		1	2	3	4	5	6	7	n	n	n	n	n	n
1.	Organizare de șantier													
2.	Lotul nr. 5 - Reabilitarea curții din str. Onisifor Ghibu 7/3													
3.	Lotul nr. 7 - Reabilitarea curții din str. Calea Ieșilor 61/1													

Termen de executare maxim 4 luni.

Semnat: _____
Nume: Madan Tudor
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL