

FORMULARUL F3.3

GRAFICUL DE EXECUTIE

Reînnoirea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în blocurile sanitare din incinta grădiniței-creșă nr.27 din mun.Bălți

Etapă	Denumirea lucrărilor	ANUL 2020							
		MARTIE		APRILIE				MAI	
		1	2	1	2	3	4	1	2
1	Organizarea de șantier								
2	Lucrari de demontare								
3	Lucrari de reparatii a spatiilor sanitare								
4	Montarea obiectelor sanitare								
5	Montarea montarea retelelor interioare de apa, canalizare								
6	Montarea montarea retelelor exterioare de canalizare								
7	Montarea utilajului electric								
8	Verificări, încercări și probe în vederea punerii în funcțiune								
9	Recepția de terminare a lucrărilor								

Durata lucrărilor de Reînnoirea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în blocurile sanitare din incinta grădiniței-creșă nr.27 din mun.Bălți - 3 luni

Semnat: _____

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "AM Sisteme"