

S.R.L. „Izodromgaz”

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală (amenajarea trotuarului) la drumul L529 de acces spre s. Bujor

Nr.	Denumirea lucrărilor	Iulie 2026				August 2026	
	Perioada / săptămâna	22-31.07	01-07.08	08-14.08	15-21.08	22-27.08	28-31.08
1	Organizare de șantier, coordonare cu Beneficiarul și trasarea lucrărilor						
2	Tăierea îmbrăcăminților din ciment-beton cu agregat, cu disc diamantat						
3	Săpătură mecanizată cu excavatorul și evacuarea materialului excavat						
4	Nivelarea manuală a terenului și a platformelor						
5	Executarea stratului de fundație din piatră spartă, h=15 cm						
6	Montarea bordurilor prefabricate B2 (100x30x15 cm) pe fundație de beton						
7	Montarea bordurilor mici B3 (100x30x8 cm) pe fundație de beton						
8	Pavaje din plăci de beton gri 20x10x4,3 cm						
9	Pavaje din plăci de beton roșii 20x10x4,3 cm						
10	Pavaje din plăci de beton gri 20x10x6 cm						
11	Pavaje din plăci de beton roșii 20x10x6 cm						
12	Curățenie, verificări finale, remedierea neconformităților și predarea lucrărilor						

S.R.L. „Izodromgaz” se angajează să îndeplinească lucrările pentru obiectul „Lucrări de reparație capitală (amenajarea trotuarului) la drumul L529 de acces spre s. Bujor” conform cerințelor documentației de atribuire, până la 31.08.2026.

Data completării: 22.07.2026

Semnăt: _____

Nume / funcția / întreprinderea: Mîscu Alexei, Director, S.R.L. „Izodromgaz”