

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație a drumului în variantă albă a satului Todirești, r-nul Ungheni

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                   | 2022                   |         |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|
|            |                                                                                                                         | 60 zile calendaristice |         |         |
|            |                                                                                                                         | 20 zile                | 20 zile | 20 zile |
| 1.         | <b>Organizare de șantier</b>                                                                                            | 100%                   | ---     | ---     |
| 2.         | Categoria de lucrări:<br><b>Lucrări de reparație a drumului în variantă albă a<br/>satului Todirești, r-nul Ungheni</b> | 40%                    | 40%     | 20%     |

Data completării: **08 aprilie 2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Ivan Gradinari**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Ofertant: **SRL "VIG HOUSE"**