


Aprob.



PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 9 din 7 iunie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Strășeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Strășeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/170 din 02.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 05.10.2018, nr.3 din 06.12.2018, nr.4 din 17.12.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri - Strășeni” antreprenor or. Strășeni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 5-7 iunie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *V.Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- G.Parvan* - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
- N.Sîrbu* - șef, direcția construcții al Consiliului Raional Strășeni
- V.Croitor* - director, S.A. „Drumuri Strășeni”
- V.Croitor* - director, S.A. „Drumuri – Strășeni” - antreprenor
- V.Costev* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Strășeni”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor *mai 2018* sfârșitul lucrărilor *mai 2019*



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=12$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea  $H=4,0$  cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=18$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **53,73 mln. lei, inclusiv LCM - 32,79 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **33322520,85 lei, inclusiv LCM - 32516136,48 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Vineri 7 iunie 2019** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli

aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) - **1 (una) file**

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz - **1 (una) file**

Comisia:


Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

N. Sîrbu

V. Croitor





Primar or. Strășeni, inclusiv s. Făgureni  
- V. Casian

Primar s.Negrești - Z.Panainte

Primar s.Bucovăț, inclusiv s.Rassvet  
- A.Pascaru

Primar s.Onești - O.Cotelea

Primar s.Căpriană - I.Scutaru

Primar s.Pănășești, inclusiv s.Ciobanca  
- V.Bujoreanu

Primar s.Chirianca - I.Diacenco

Primar s.Rădeni, inclusiv s.Drăgușeni,  
s.Zamcioji - P.Răbdau

Primar s.Codreanca, inclusiv s.Lupa  
Recea - C.Cobzac

Primar s.Recea - E.Belescuc

Primar s.Cojușna - S.Jereghiu

Primar s.Românești - I.Savin

Primar s.Dolna - R.Ciochină

Primar s.Roșcani - T.Josan

Primar s.Gălești, inclusiv s.Găleștii Noi  
- N.Budu

Primar s.Scoreni - S.Tăbăcan

Primar s.Ghelauza, inclusiv s.Saca  
N.Malai

Primar s.Sireți - P.Rebeja

Primar s.Greblești, inclusiv s.Martinești  
- A.Chircu

Primar s.Tătărești - E.Platita

Primar s.Lozoava, inclusiv s.Stejăreni  
- L.Botnaru

Primar s.Țigănești - V.Taca

Primar s.Micăuți, inclusiv s.Gornoe  
- V.Dolghiu

Primar s.Voinova - Gr.Stanilescu

Primar s.Micleușeni, inclusiv s.Huzun  
I.Dima

Primar s.Vorniceni - V.Tofan

Primar s.Zubrești - M.Manoli



## Lista cheltuielilor

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Strășeni

a.2019

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	<b>Lucrări de antrepriză LCM</b> S.A. "Drumuri-Strășeni" Contract nr. 11-18/170 din 02.05.18 2018	<b>32 516 136,48</b>  32 516 136,48
2	<b>Întreținerea beneficiarului</b> 2,32%	<b>754 374,37</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">754 374,37</span>
3	<b>Întocmirea devizului</b> ASD, iunie 2018	<b>52 010,00</b> 52 010,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>33 322 520,85</b>

Deviz: 33,73 mln.lei  
incl. LCM 32,79 mln.lei

Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

mai 2018  
mai 2019

Șef serviciul



S. Petrușanco

