

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Reparația cămine (bucătării, blocuri sanitare, dușuri) nodurile sanitare căminul nr.1 et.3 și 4 (înlocuirea vasurilor de tip Ghenuia la vas de closet de tip clasic)

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024																	
		saptamini																	
		1		2		3		4		5									
1	Organizarea de santier	■																	
2	Lucrari de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Lucrarile electrice						■	■	■										■
4	Lucrarile tehnico sanitare						■	■	■	■									

Durata de executie -45zile

