

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrari de amenajarea trotuarului din str. Alexandru cel Bun, satul Susleni,**  
**raionul Orhei”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                                                                                       | Anul 2024                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|         |                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. de zile lucratoare pentru fiecare lucrare |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.      | Organizare de șantier                                                                                                                                                                                                                       |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.      | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. – 240 m3.                                                                                  |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3.      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - 420 tone.                                                                                                                                                           |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4.      | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv - 700 m2.       |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5.      | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare - 600 m2.                                                                                                                                          |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6.      | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111 +3cm - 600m2                                                                                                                      |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7.      | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de ( 100x20x8 cm), pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton - 1200 m.l.                                                              |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 8.      | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( tip caramida h-4cm) - 600 m2. |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|         | <b>Total</b> <b>27 zile</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Colun Parascovia**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SC “S&T Prodpan” SRL**