

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de Gestionarea gunoștilor în s.Volintiri, r-nul Ștefan Vodă

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		Luna : Aprilie-Iunie						
		1 sapt.	2 sapt.	3 sapt.	4 sapt.	5 sapt.	6 sapt.	
1.	Organizare de șantier	3 zile						
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrari de Gestionarea gunoștilor în s.Volintiri, r-nul Ștefan Vodă,</u> conform caietului de sarcini							

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de santier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

30.03.2026