

Republica Moldova

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 3 din 21.05.2021

Privind lucrarea "Lucrari de reparatie a sectiei spitalicesti cu profil chirurgical, et IV bl.3 a IMSP Institutul Oncologic" in cadrul contractului nr Nr. 306 LP din 24.11.2020 incheiat între IMSP Institutul Oncologic si Magda SRL.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire (conform legii 163 nu este necesar)
2. Comisia de recepție și-a desfașurat activitatea in intervalul 21.05.2021 – 21.05.2021, fiind formata din :

Președintele comisiei: Cornel Prepelita – vicedirector medical

Membri:

Nicolae Scortescu – vicedirector interimar administrarea patrimoniului

Valeriu Rata – sef sectie paza obiectului, protectie civila, antiincendiar, si securitatea muncii;

Olga Siruc – sef sectie SEF ;

Andrei Scobun - șef serviciu deservirea sistemului informational.

Vitalie Damian - responsabil tehnic;

Marina Domenco – contabil, cu responsabilitati de sef serviciu achizitii si contracte

(numele, prenumele funcția)

Specialisti :

Chiriac Gheorghe – diriginte de santier, certificat Nr.0568

Casco Evgheni – diriginte de santier, certificat Nr.1476

(numele, prenumele funcția)

Au mai participat:

Mihail Munteanu – director Magda SRL

Nicolae Munteanu – diriginte de santier Magda SRL

(numele, prenumele funcția)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul: Lucrari de reparatie a sectiei spitalicesti cu profil chirurgical, et IV bl.3 a IMSP Institutul Oncologic

Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr.3 , din 21.05.2021

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

2



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Societatea Intreprinderea "Lucrari de reparatii si servicii medicale cu profil chirurgical" nr.14 B.L.S. a
"IMSP Institutul Oncologic" in calitate de executor al contractului nr. 308/14 din 28.11.2020 incheiat intre IMSP
Institutul Oncologic si Magda SRL.

1. Lucrarile au fost executate in baza planului de constructii (scadente legei 163 sau alte legi etc)
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 21.05.2021 - 31.05.2021. Bilan
Jurnalul din:

Prezidinta comisiei: *[Signature]* **Comisa Popescu** - vice-director tehnic

Membri:

- Nicolae Saracuta - vice-director - inlocuitor administrativ
- Valerio Rala - sef serviu paza obiectivului, protectia civila, antiincendiar, si securitatea incalzi;
- Otga Sines - sef serviu SIF;
- Andrei Seobca - sef serviu de servituta sistemului informatic;
- Vitalie Damian - responsabil chimic;
- Marina Domescio - contabil, cu raspundabilitati de sef serviu: servituti si contracte

Specialisti:

- Christac Obleurghe - dispozitie de sanitar, certificat Nr.0568
- Crista Eugenia - dispozitie de sanitar, certificat Nr.1476

Au mai participat:

- Mihail Măntănuș - director Magda SRL
- Nicolae Măntănuș - dispozitie de sanitar Magda SRL

3. Constatările comisiei de receptie:

- 1) Din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau snt
incomplete planurile cuprinse in lista-scurta nr. 1, si
- 2) lucrarile cuprinse in lista-scurta nr. 2 nu au fost executate;
- 3) In lucrarile cuprinse in lista-scurta nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de receptie, in urma constatarii acestor probleme,