

Formularul F3.3

Grafic de executare a lucrărilor
Lucrari de asfaltare str. Capriana, Horelor, Viilor, Delesti, Vlaicu din
cartierul Ungheni-Deal mun. Ungheni REPETAT.

(denumirea lucrarilor)

Nr. crt	Denumirea obiectului	Anul 2020							
		Luna I				Luna II			
1.	Amenajarea stratului de 6 cm (SKPg-II) si de 4 cm (SMBg-II/2.3) 1150 m2	4 zile							
2.	Demolarea drumului existent si executarea terasamentului	3 zile							
3.	Executarea fundatiei drumului nou construit	3 zile							
4.	Amenajarea stratului de 6 cm (SKPg-II) si de 4 cm (SMBg-II/2.3) 900 m2	4 zile							

Semnat _____

Numele, Prenumele Sacultanu Victor

Data 01.09.2020

Denumirea Intreprinderii S.R.L."Cons-Viand"
