

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperișului casei administrative din satul Leușeni, rnul Hîncești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		Mai		Iunie
1.	Organizare de șantier			
2.	<u>Lucrări de reparație a acoperișului casei administrative din satul Leușeni, rnul Hîncești</u>			
	1. Organizare santier		1-2 zile de la înregistrarea contractului la Trezorarie	
	1.Lucrari de constructie Demontare		7-10zile	
	2. Lucrari de montare			14 zile
	3.Evacuarea gunoiului			2 zile
				Finalizarea lucrarilor

Semnat: _____
Nume: Tiscenco Svetlana
Funcția în cadrul întreprinderii: Adm. mun. satul Leușeni
Denumirea întreprinderii: SRL „ROM-VIC”

