

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Construcția acoperișului de tip „Șarpanta” și termoizolarea fațadelor a grădiniței din s.Chetrosu rl.Anenii Noi (denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>Ord. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                 | 2022 |    |    |    |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|
|             |                                                                                                                       | 08   | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1           | Organizare de șantier                                                                                                 |      |    |    |    |    |
| 2           | Construcția acoperișului de tip „Șarpanta” și<br>termoizolarea fațadelor a grădiniței din<br>s.Chetrosu rl.Anenii Noi |      |    |    |    |    |

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL