

„Reparația capitală a căminului nr.11 al Universității Tehnice a Moldovei”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 2025-2026

Nr doc	Tipuri de lucrari	I luna	II luna	III luna	IV luna	V luna	VI luna	VII luna	VIII luna	IX luna
1.	Lucrari de constructii									
	Lucrari de demolare									
	Consolidarea Constructiei									
	Pereti despartitori									
	Usi interioare									
	Podele									
	Finisaj interior									
2.	Lucrari de termoizolare									
	Demolari									
	Acoperis									
	Ferestre si usi exterioare									
	Finisaj exterior									
3.	Instalatii apa si canalizare									
4.	Incalzirea									
	demontarea									
5.	Ventilatie									
6.	Rețele interioare de gaze									
7.	Iluminat electric.									
8.	Automatizarea instalatiilor ventilare									
9.	Semnalizarea incendiului									
10.	Rețea de calculatoare si telefonie									
11.	Amenajarea teritoriului PG-1									
12.	Mobiler si utilaj									

GRAFIC de Execuție a Lucrărilor 9 (noua) luni calendaristice (de la înregistrarea contractului la AAP)

Data completării: 10/11/2025

Semnat: Nume: Ciuș Iurie Funcția în cadrul firmei: administrator Denumirea firmei: „Profmester” SRL