

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări:decapararea stratului de asfalt	5 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Transportarea materialelor la obiect(borduri) instalarea bordurilor	5 zile 10 zile				
...	Obiect ... Categorie de lucrări: Instalarea pavajului	20zile				

Digitally signed by Pavlenko Ion
Date: 2019.04.01 13:35:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

