

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de reparații la azilul de bătrâni din s.Răcăria, rl.Rîșcani”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				2021	Anul (n)
		Luna					n
		9	10	11	12		
1.	Organizare de șantier						
2.	Lucrări de reparații la azilul de bătrâni din s.Răcăria, rl.Rîșcani	60 (șasezeci) zile după înregistrarea contractului și primirea ordinului de începere a lucrărilor					

Semnat la data de: **27.09.2021**

Nume: **Covalciuc Maxim**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL”OZ.FER-M”**